

供电局接入方案专题 会议纪要

工程名称：嘉善 16MW、上虞 10MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 HYJY-20160912

各与会单位：

现将 专题例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监代表： 戚 平 日期： 2016.09.12

各与会单位及人员
签到栏

各与会单位及人员签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	海宁科茂微电网技术有限公司	张远：总经理	
	海宁科茂微电网技术有限公司	陈凯崎：项目开发部经理	
	海宁科茂微电网技术有限公司	金益新：项目经理	
	海宁科茂微电网技术有限公司	贝振飞：项目经理	
	浙江诺欧博新材料有限公司	孙建新：董事长	
	浙江诺欧博新材料有限公司	李明：备案专员	
	浙江诺欧博新材料有限公司	何林：项目经理	
	浙江诺欧博新材料有限公司	王清标：项目经理	
	杭州昌能电力科技有限公司	王 ：主设	
常州正衡电力工程监理有限公司	戚 平：总监代表		
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。			
会议地点	海宁科茂微电网技术有限公司 会议室	会 议 时 间	2016 年 09 月 12 日 19：00
组织单位	海宁科茂微电网技术有限公司	主持人	金益新
记录人	戚 平		

会议议题	嘉善 16MW、上虞 10MW 屋顶分布式光伏发电项目专题工作例会
金益新： 今日召集大家开会，主要目的是确认几个厂区的系统接入方案的出具时间节点进行最后确定。 王总（杭州昌能电力）：上虞两个项目节后（9月18日）拿到系统接入方案（电力公司已批复盖章的，以下相同），张总说：争取一周批下来进行订购设备和二次设计等。设备选型定上虞开关厂的。 李明（诺欧博新材料备案专员）：晋椿（自发自用）9月19日，晋正9月19日，森立9月19日拿到系统接入方案。永航刚提交资料，没有把握，先向电力公司要模板，尽快出具方案。 张总（海宁科茂）：建议我们的意见是：晋亿晋吉定10月10日拿到系统接入方案，晋阳和永航9月30日拿到系统接入方案，欧丽、福莱、正华、弘安和美声在10月10日拿到系统接入方案。 孙总（诺欧博新材料）：我们按此时间节点去准备。	

孙建兴

张林

陈平

陈永山

陈振成

李强

金益新

王强

王清林

王石林

王强

