

主 题	工程例会	签 发	
会议地点	工地址项目部会议室	会议时间	2016年12月28日9:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	黄泽桐
会议议题	禹州市梨树沟120MWP光伏电站送出输变电工程进度、质量、安全、资料		
<			

三、监理单位，黄泽桐


- 1、要求施工单位内业资料尽快上报。
- 2、内业资料和外业施工同步。
- 3、加强进场的材料管理工作。
- 4、加强现场的安全管理、质量管理。


四、业主、于工

- 1、要求加强文明施工。
- 2、做好安全、质量的管控工作。
- 3、在保证安全、质量前提下、加快施工进度。,
- 4、加强现场的沟通与协调工作。

项目监理部：（章）

2016年12月09日





项目监理部：（章）

2016年12月09日