



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-17

各与会单位:

现将第17次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章): 

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017 年 8 月 9 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年8月9日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华五	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 严松贤	
	大元建业集团股份有限公司	李兴胜 孙如美	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第十七次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 8 月 9 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 8 月 9 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、1#、2#、3#方阵檩条安装完成 85%
- 2、4#、5#方阵檩条安装完成 95%；
- 3、6#方阵光伏板安装完成 50%；
- 5、10#方阵支架安装完成 35%；
- 6、鱼塘改造改造已完成 80%。

二、项目监理机构要求：

- 1、安全管理必须落实到位，加强安全巡查管理；
- 2、高温天气注意防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，做好安全预防措施；
- 3、施工单位需要加强员工安全教育，提高施工人员安全意识；
- 4、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，不允许穿拖鞋和赤膊；
- 5、已并网的方阵加强安全管控，严禁私自进入带电区域；
- 6、施工道路必须保洁和畅通，做到文明施工，按照规范要求布置。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收



到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。)

记录人：严足贤

会 签 栏：

严足贤 孙华友 褚仁美

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 8 月 9 日

主题词：施工安全

抄 报：建设单位

抄 送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 8 月 9 日印发

共印 3 份