



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-14

各与会单位:

现将 第14次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017 年 7 月 19 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年7月19日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
		谢 孙 华 王 洪	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 叶 华 叶 华 秋	
	大元建业集团股份有限公司	徐 斌 徐 斌	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第十四次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 7 月 19 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 7 月 19 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、本周完成管理区电动门伸缩仓外墙面砖铺贴；
- 2、本周完成 1#、2#、3#、4#、5#方阵桩位校正；
- 3、本周完成 1#方阵支架安装 60%；
- 4、本周完成 2#方阵支架安装 70%；
- 5、本周完成 3#、4#、5#方阵支架安装；
- 6、本周完成 6#方阵支架安装和箱变就位；
- 7、本周完成 7#、8#方阵檩条及光伏组件安装；
- 8、本周完成 7#方阵汇流箱至箱变电缆铺设。

二、项目监理机构要求：

- 1、高温天气注意防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，生活区域做好卫生防疫工作；
- 2、现场员工因高温出现不戴安全帽的现象，必须加强安全教育，提高员工的安全观念，同时加强现场安全巡查，及时消除安全隐患，不留任何死角，做到发现一起解决一起，对于屡次违反安全规定人员应采取取消劳务关系；
- 3、光伏区组件安装应增加安全措施，严禁施工人员依靠檩条作为唯一支撑点展开施工；
- 4、光伏区现场文明施工必须按照规范要求布置，注意施工道路保洁和畅通；
- 5、天气炎热空调等大功率用电设备同时工作负荷过大，应加强临时用电的管控工作，禁止



私自乱接电线，预防漏电、触电及火灾等安全事故的发生；

6、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 19 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 19 日印发

共印 3 份