

会 议 纪 要

编号: RJFP-ZHJL-HYJY-005

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

签发: 李云

会议地点	项目办公室	会议时间	2017、9、25
会议主持人	李云		
会议主题: 新施工方案提交与工程造价问题			
本次会议内容: 1、瑞林镇禾塘村光伏电站建设地点变更问题, 与瑞林镇镇长沟通确认建设地点, 未确定施工方案。经业主方沟通确认施工方案。瑞林镇镇政府屋顶不允许打膨胀螺丝方案, 需加配重方案。 2、贫困村扶贫电站建设地点在学校屋顶的, 需要教委尽快与村委签订质保和租金协议, 施工方与村委签订质保协议后才能施工。因为新的方案暂未编制好, 初步预算可能需要 90 多万, 这超出业主方的权利范围, 需要上报市政府, 由市政府相关领导批示。 3 “十二五” 建设的电站是 5 个村, 另外 7 个村需要单独签订合同。 最后会议决定: 由施工方把项目进度情况, 及施工中遇到的问题和阻力 (包括电站地点未定的)、新施工方案和工程造价做一份详细的报告提交业主方, 由业主方单独到市政府汇报扶贫村光伏电站的建设情况和遇到需要解决的问题。市政府相关部门统一解决。 十一长假马上到来, 需要施工方尽快把方案做好及时提交到业主方, 尽量赶在十一之前把遇到的所有难题一次性解决。			
主送单位	瑞金市扶贫和移民办公室		
抄送单位	润邦控股集团有限公司瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、9、25

瑞金市贫困村脱贫攻坚项目会议签到表

日期: 2017.9.25

[illegible]