

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HX-GDLH-06

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年02月04日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位: 1. 现场以清场完毕。 2. 春节放假期间进行配电房施工。 监理单位: 1. 放假前要清理完现场。 2. 配电房施工要严格按照规范要求进行。 建设单位: 1. 施工现场监理发现的问题要及时整改。 2. 配电房施工要注意安全。			
主送单位	海宁鼎晖新能源有限公司 浙江诺欧博新材料有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年02月04日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

公以器到於

4

[illegible]