

资料异常上传情况说明

项目名称：南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	会议纪要
不能上传原因说明： 本项目监理人员与 2017 年 12 月 10 日下午到达南宫市，于 2017 年 12 月 11 日上午与甲方项目经理碰面，碰面时询问甲方现场开会事宜，甲方答复：后期会议有紧急要事时会通知召开会议。截止今日，目前还未召开工地例会（本项目甲方项目经理及施工项目经理均由郭凯军一人担任）。待后期召开工地例会即同步会议纪要到监理云。 填表人：杨长禹	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：黄崇洋 日 期：2017.12.23	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。