

资料异常上传情况说明

项目名称：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

不能上传资料名称	会议纪要
不能上传原因说明： 630 并网后，光伏区工程由于存在阻工问题，总包单位还未解决，一直处于停工状态；升压站并网后消缺整改人员严重不足，现场仅不足 10 人，基本停工。总包单位仅 3 人常驻现场。无法召开监理例会，故“会议纪要”一直未上传。 填表人：王乐乐	
监理项目部确认：  监理项目部（章）： 项目负责人：陈文利 日期：2018.7.11	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。

