


JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-013

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发:

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 09 月 20 日 14:00
会议主持人	申景鹏 (监理单位) 		
会议主题: 安全文明专题会议纪要			
上次会议问题落实情况: 1、9 月 17 日前特殊工种作业人员资格证书上报, 未完成; 2、其他问题已整改完成;			
本次会议内容: 2018 年 9 月 20 日上午 10 时 00 分, 由监理项目部组织, 各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组, 对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。下午 14:00 组织专题会议对这次检查中的问题进行分析, 讨论。 一、总包单位: 1、升压站和送出开关站的高处作业人员不按规定使用安全带, 产生严重安全隐患; 2、中六生活区消防器材检查记录不及时, 施工区电源箱责任牌缺失; 3、中六钢筋加工区地面上烟头较多, 电源箱无责任牌、检查记录不及时; 4、以上问题要求现场安全管理人员加强管理, 及时整改; 二、监理单位: 1、现场休息处已被用作仓库堆放材料, 要求立即清除材料恢复其使用功能; 2、现场吸烟问题屡禁不止, 烟头随意丢弃, 甚至在浇筑的混凝土中发现烟头, 要求施工单位对此加强管理, 一经发现将从严处罚; 3、现场设置的曝光台内曝光栏无内容, 要求总包单位完善此功能; 4、升压站二层满堂架未通过验收即进行模板安装施工, 且之前已通过现场检查、通知单、专题会等形式在过程中将问题告知, 但至今仍未整改完成, 体现出总包单位对现场管理不到位, 施工单位重进度、轻安全, 重口号、轻落实, 重事后补救、轻事前控制的工作态度, 要求必须纠正;			

5、现场工完料尽场清工作不到位、材料堆放凌乱、不注重生态环境保护随意取土堆土、裸土覆盖不到位等问题不断出现，要求总包单位组织人员对现场进行梳理，及时整改。

6、安全措施费的提取与使用要符合实际，规范使用。

三、建设单位：

1、关于吸烟的问题屡禁不止，要求监理单位按考核制度进行顶额处罚；

2、要求总包单位对施工场地随意大小便现象加强管理，监理部监督，发现即考核；

2、脚手架必须通过监理验收合格后方可转工序，确保安全；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018年09月20日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡监理
Zhengheng Supervision

安全文明检查专题会议签到表

[illegible]