

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-021

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 22 日 15:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 安全文明专题会议纪要			
上次会议落实情况： 1、11 月 20 日前安全带速差器报验，整改未完成。 2、生活区门口工机具随意放置，整改不彻底。 3、其他均已整改完成。			
本次会议内容： 2018 年 11 月 22 日下午 15 时 30 分，由监理项目部组织，总包及分包单位参加对施工现场及工 人生活区进行了细致的检查，提出检查中发现的问题并组织专题会议进行讨论。 一、总包单位： 1、安全带速差器采购报验工作承诺 11 月 20 日前完成，但至今未完成，要求分包单位抓紧落实。 2、工人生活区宿舍清洁卫生工作差，异味严重；宿舍门口工机具整理不到位。要求立即安排人 进行整改。 3、现场工完料净场清工作差，螺丝、垫片等材料散落在地面上较多，要求分包单位加强现场管 理，否则将进行考核。 4、安全文明措施的投入要根据现场需要规范投入并留下相关证据，不得造假虚报。 二、监理单位： 1、要求施工单位在施工过程中尽量减少对草原生态的破坏，不可避免的已经产生的要在工作完 成后进行恢复。 2、现场施工区的警戒围挡工作不到位，要求加强管理，规范设置。 3、铁塔吊装前要完成铁塔吊装方案的报审和吊车及相关人员（吊车操作人员、司索工）资质的 报审工作。 4、要求总包单位加强对施工班组的冬季安全文明管理工作，如行车安全、宿舍取暖器使用、临			

时用电安全等方面的工作，确保安全无事故。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全月专题会议 会议签到表

[illegible]