

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年8月28日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题:

唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第一次工地会议

会议内容:

2019年8月28日上午10:00在项目工程部会议室第一次工地会议,会议具体内容如下:

一、建设单位、监理单位和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权

按照监理合同规定,由正衡监理负责本项目监理部的全面工作。明确了工程开工令有监理单位签发。同时重申了施工单位各项报表、工程质量和材料进场验收,以及分部(分项)工程验收,因由监理机构组织和审核批准的具体步骤和要求。

三、施工单位介绍工程施工情况

1、介绍项目详细情况,前期工作准备情况。

2、保证按业主、监理要求进行施工,保证项目施工进度,施工质量。满足施工规范相关要求。

四、建设单位和监理单位对施工现场提出意见和要求

1、建设单位意见及要求

2、监理单位要求及监理工作交底

(1)、介绍本工程监理项目的组织架构。

(2)、确定本工程资料所用的工程名称为:唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目;业主单位全称:唐县发展和改革局。唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目(A标段)总包保定爱迪新能源股份有限公司唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目(B标段)总包保定中泰新能源科技有限公司;

(3)、确定本工程施工用表均为2014年国网公司新版表式,即国家电网公司监理项目部标准化手册、国家电网公司施工项目部标准化手册。

(4)、要求施工单位在工作中,防微杜渐,遵循“安全第一,质量为本”的原则进行施工

(5)、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行，施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场不允许吸烟，严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；

(6)、现场尽快做好资料员、安全员及管理人士的通信录，便于现场管理；

(7)、要求总包单位确定本工程所涉及需第三方检测机构进行检测的检测单位。

(8)、要求施工单位在施工过程中的关键部位、关键工序需监理验收合格后方可进入下一道工序；本工程所用进场材料，进场后需由监理审核合格后，方可进场使用。

(9)、确定每周星期五上午 10:00 在项目部会议室准时召开工地例会，会议内容为质量，进度，安全以及与本项目相关的其他事项。明确了专题会议随时组织召开的思想。专题会议参建各方都有权提出，由监理机构组织实施。所有参建单位人员必须到齐，无故不得缺席，不得迟到早退，有事提前请假或进行电话会议。

(10)、为保证工程施工进度，要求总包提供施工网络图、倒排施工计划（包括施工人员、施工材料、施工机械计划）

(11)、宣读监理项目部廉政建设告知和廉政建设调查表。会后监理机构，业主项目部、总包施工项目部负责人分别代表本部，在廉政告知书上签名、盖章。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019 年 8 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	首次监理例会		
会议时间	2014. 8. 28		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝强	正衡	13861204455
2	王叶	爱迪	19801561777
3	魏树成	正衡	19951521832
4	李锐彬	爱迪	18244524151
5	刘	中泰	18832244697
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			