



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-AQHYJY-001

NO: CZZH Aqinjt 001

名称	崇明项目安全专项检查会议纪要	签发	
时间	2020 年 6 月 16 日 10:30	地点	裕安养殖场一楼投影会议厅
主持	徐存辉	记录	王 健
参加单位	上海梓今能源科技有限公司：张国胜、桓韦韦、崔旭阳、舒适 常州正衡电力工程监理有限公司：徐存辉、王超、王健 上海宝冶集团有限公司：余骏、邵建伟、闫锡周、杨俊林		
议题	崇明项目安全专项检查会议纪要		
备注	签到表附后		
议定事宜			
为进一步深入贯彻落实中电投工程公司 2020 年安全专题工作会议精神，实现“零死亡”目标，进一步推动项目安全管理工作，2020 年 6 月 16 日，由监理单位牵头组织开展了崇明项目第一次安全专项检查活动。 检查结果如下： 一、检查发现的问题汇总成表（详见附件），明确责任单位，确定整改时间。 二、会议要求专项安全检查的检查方需知无不言，言无不尽；被检方要有则改之，无则加勉。需注重实际效果，目的是改进，解决问题。 附件：崇明项目第一次安全专项检查问题清单			

审核人:	舒 适	起草人:	王 健
印发单位:	崇明项目监理部	责任人:	余 骏
印发时间	2020 年 6 月 17 日	印数:	3 份

崇明项目第一次安全专项检查问题清单

序号	问题汇总	责任单位	整改截止时间	备注
1	厨房液化气罐未做好隔离措施	上海宝冶	2020年6月22日	
2	室外临时用电未加接地线	上海宝冶	2020年6月22日	
3	住宿区未配备灭火器	上海宝冶	2020年6月22日	
4	防疫记录填写不规范	上海宝冶	2020年6月16日	
5	临时用电电箱没做好相关保护措施	上海宝冶	2020年6月22日	
6	焊工无防护服、焊工手套	上海宝冶	2020年6月16日	
7	31#房顶烟囱未拆除完成	上海宝冶	2020年6月16日	
8	运输车辆无专人指挥	上海宝冶	2020年6月16日	
9	宿舍区域未做标识牌(房间号、人数、责任人、联系电话、队伍名称)	上海宝冶	2020年6月22日	
10	送货司机在施工现场未戴安全帽	上海宝冶	2020年6月16日	
11	住宿区域没有进行安全检查和记录	上海宝冶	2020年6月16日	
12	施工现场未设置吸烟点	上海宝冶	2020年6月21日	
13	施工区域没有设置流动危险告知牌	上海宝冶	2020年6月24日	

安全

会议签到表

2020年6月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张国明	核今能源		
程书	核今能源		
崔炯阳	核今能源		
张正	核今能源		
郭建伟	上海宏治		
余政	上海宏治		
潘国	上海宏治		
徐存辉	常州正源	监理	13365125633
刘超	常州正源		
杨爱林			