

会议纪要

编号: JXM10-ZHJF-004

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目

签发: 122502

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年08月12日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021年08月12日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会,形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、无 二、会议内容: 1、工程前期资料,原材料进场报验以及相应质量保证资料未报我监理项目部审核,要求施工方近日组织有关人员报审相关资料,否则后续工序不予验收。 2、施工过程资料与施工内容必须同步,至今未见过程资料上报。 3、近期全国疫情严重,禁止中高风险区域人员进入施工现场,每日做好体温测量并登记。 4、2#屋面施工过程中发现个别施工人员未佩戴安全帽,要求施工单位加强管理。 5、近期雨水较多,屋顶施工人员注意防滑。 6、2#屋面组件安装期间应加强隐裂控制,严禁背扛,踩踏组件,屋顶垃圾及时清理。 7、组件吊装期间必须拉好警戒线,必须由专人指挥吊装 8、高温天气施工现场必须配备防暑药品和降温饮品,发现人员中暑及时送往就近医院治疗。 9、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品。施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。 10、项目的组织架构尽快确定,相关管理人员及时进场。开始正常化施工管理。 11、屋面载重负荷要以可研报告上数值为基准,严禁屋面超重。			

主送单位	扶摇建设工程（西安）有限公司		
抄送单位	潜山凯阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 08 月 05 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	监河例会		
会议时间	2021.08.12		
会议地点	五洲		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	丁光贵	和信	
2	孙智豪	正新	17813526551
3	王坤	振源	
4	张成鹏	振源	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			