

会议纪要

工程名称：海南瑞联主分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-SJ-HY-029

会议地点	国电海南项目部	会议时间	2023. 10. 9
会议主持人	严卫忠		

会议主题：国电海南项目部数据决策系统问题协调会

本次会议内容：

因国电海南项目数据决策系统存在诸多问题无法及时解决，故召开此次多方会议，及时协调解决本项目当前存在的诸多问题。

本次参加会议由总包方、运维、IT、国电项目部人员及监理人员

以下为各方人员会议发言：

王金磊：

- 1、系统刷新一次时间太长，无法实时检测数据，希望系统刷新时间能缩短。
- 2、符朝忠电站实际安装两台爱士惟，系统上型号错误与实际不符。

刘国旭：

- 1、项目标题显示应适应屏幕和不同设备分辨率。
 - 2、希望在主界面增加地图显示功能，并在其中显示各地区（以地级市为单位）天气、辐照度、风速等参数。
 - 3、部分设备页面逆变器数量显示不准确。
 - 4、MPPT 输入显示与实际逆变器组串数不一致。
- 总包回复：逆变器内一组 MPPT 显示数据实际为两组组串的数据。
- 5、部分电站视在功率和有功功率数据不准确。
 - 6、系统内生成的项目报表按项目公司不同，分开生成。
 - 7、电站经纬度显示不准确。

总包答复：电站定位当前为手机定位，存在不准确的情况。有些农户因政府安排问题，未有门牌号。

以上问题在今后工作中将不断完善。

- 8、系统内电站有故障开始时间，但是缺少结束时间。无法统计电站故障时长，且故障信息无法一键导出。
- 9、日报表单日导出数据部分为零，日报表总导出缺少每日设备利用小时数。
- 10、麦年杰电站故障，系统显示无发电量但是显示有电压。
- 11、希望系统增加远程启停功能。
- 12、运维系统发电量小于上网电量。

因以上问题需各部门协调解决，因此总包单位将在会后及时协调各方着手解决，并于本周三下班前给与以上问题提交解决方案。



主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.10.9

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

