

|                                |                                             |      |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------|
| 19、每日站班会安全技术交底等。               |                                             |      |                 |
| 20、针车车间，抽板成型车间清洗水管安装完成 30%     |                                             |      |                 |
| 21、上周末发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求 |                                             |      |                 |
| 主送单位                           | 建设单位：京能科技（苏州）能源科技有限公司<br>总包单位：江苏致良和建设工程有限公司 |      |                 |
| 发文单位                           | 常州正衡电力工程监理有限公司                              | 发文时间 | 2023 年 6 月 12 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：姜旭

