

工程放假暂停令

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目

编号：ZHJL-ZH-A08-003

致：苏州亚睿光伏科技有限公司（施工项目经理部）

由于中秋、国庆放假期间原因，现通知你方于2023年09月30日08时起，全场暂停盛旺汽车零部件（昆山）有限公司5.99MW分布式光伏发电项目（工程）施工，并按下述要求做好后续工作。

- 要求：
- 1、做好撤场前全场安全防护隐患排查各项工作；
 - 2、施工单位节日放假期间做好项目现场值班巡查工作；
 - 3、未签发开工令不得进场施工；
 - 4、节后复工日期定于2023年10月5日，复工前提交复工申请，现场检查符合复工条件后放可复工。

项目监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）

日期：



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。