

工程暂停令

工程名称：绍兴华茂化纤 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

JNHMCN-JL-01

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤 4.8MW/10.4MWh 电化学储能项目部（PC 项目部）。

因春节临近，根据现场实际情况，经建设单位现场领导同意，本项目确认于 2025 年 01 月 25 日 08 点起至 2025 年 02 月 05 日 18 点止，现场停止所有工序施工。在停工期间禁止总包单位进行任何工序现场施工，否则由此产生的所有后果由总包承担。

要求总包单位对施工现场进行清理，将现场施工材料有序堆放，对现场的施工设备、材料进行妥善保管，防止被破坏及损坏丢失。

—

监理项目部（章）
总监理工程师
日期：2025年01月20日

建设单位意见：

同意

项目经理（签字）

魏永清

日期：2025年1月21日

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。