

文件收发记录表

工程名称: 常州九洲新能源裕光互补二期工程水面光伏发电项目 编号: 1

序号	文件名称、编号	文件来源、类别	接收人、日期	领取单位	份数	领取人、日期
1.	正衡监理	监理联络单 开工前提供材料 2017.08.5	朱金全	武进	1	黄仁
2.	监理通知单	安全文明 2017.08.05	朱金全	武进	1	黄仁
3.	监理联络单	开工前提供材料 2017.08.5	朱金全	九洲裕光	1	叶新元
4.	监理通知单	安全文明 2017.08.05	朱金全	九洲裕光	1	叶新元
5.	工作联系单 A14-38	材料进场停工 2017.08.07	朱金全	九洲裕光	3	叶新元
6.	市政检查用图	武进建工	朱金全	九洲裕光	4	叶新元
7.	监理通知单 图纸: C12	九洲裕光 2017.08.10	朱金全	武进建工	1	黄仁 2017.8.10
8.	图纸 图纸: C12	九洲裕光 2017.08.14	朱金全	武进建工	1	黄仁 2017.8.14
9.	监理联络单 JL-2017.08.05	正衡监理 2017.08.10	朱金全	九洲裕光	2	叶新元
10.	监理工作联系单 ZL-01	正衡监理 2017.08.10	朱金全	九洲裕光	1	叶新元
11.	正裕单台工程 图纸: C12	九洲裕光	朱金全	武进建工	2	黄仁
12.	监理联系单 006	正衡监理	朱金全	九洲裕光	3	叶新元
13.	工程联络单	武进建工	朱金全	九洲裕光	3	叶新元
14.	工程联络单 H1-002	正衡监理	朱金全	武进建工	1	黄仁 2017.9.13
15.	工程联络单	正衡监理	朱金全	九洲裕光	1	叶新元 9.13
16.	工程联络单 安全文明	正衡监理	朱金全	九洲裕光	1	叶新元 9.13
17.	工程联络单 安全文明	正衡监理	朱金全	武进建工	1	黄仁 2017.9.13

常州正衡电力工程监理有限公司住常州九洲前黄项目监理部

文件收发记录表

工程名称: 常州九洲新能源裕光互补二期工程水面光伏发电项目 编号: 2

序号	文件名称、编号	文件来源、类别	接收人、日期	领取单位	份数	领取人、日期
18	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
18	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
19	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	九洲裕光	1	黄仓全 2017.9.18
20	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	九洲裕光	1	黄仓全 2017.9.18
21	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
22	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	九洲裕光	1	黄仓全 2017.9.18
23	会议纪要 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
24	工程联系单 2017.09.18	武进建工	黄仓全	武进建工	3	黄仓全 2017.9.18
25	工程联系单 A14-01	武进建工	黄仓全	九洲裕光	3	黄仓全 2017.9.18
26	监理通知单 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	九洲裕光	1	黄仓全 2017.9.18
27	监理通知单 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
28	监理联系单 2017.09.18	正衡监理	黄仓全	九洲裕光	2	黄仓全 2017.9.18
29	工程联系单 A14-02	武进建工	黄仓全	九洲裕光	3	黄仓全 2017.9.18
30	工程联系单 2017.09.18	武进建工	黄仓全	九洲裕光	1	黄仓全 2017.9.18
31	建设单经工程人正衡监理 2017.09.18	九洲裕光	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
32	建设单经工程人正衡监理 2017.09.18	九洲裕光	黄仓全	武进建工	1	黄仓全 2017.9.18
33	工程联系单 2017.09.18	武进建工	黄仓全	九洲裕光	3	黄仓全 2017.9.18
34	工程联系单 2017.09.18	武进建工	黄仓全	九洲裕光	3	黄仓全 2017.9.18

常州正衡电力工程监理有限公司住常州九洲前黄项目监理部

文件收发记录表

工程名称: 常州九洲新能源裕光互补二期工程水面光伏发电项目 编号: 3

序号	文件名称、编号	文件来源、类别	接收人、日期	领取单位	份数	领取人、日期
35	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	4	叶静云
36	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	朱金全
37	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	1	叶静云
38	监理联系单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	2	叶静云
39	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	1	叶静云
40	工程变更通知单	九洲裕光 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	朱金全 2017.11.1
41	工程变更通知单	九洲裕光 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	朱金全 2017.11.1
42	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	李国平 2017.11.4
43	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	1	叶静云
44	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	黄正 2017.11.7
45	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	叶静云
46	工程变更通知单	九洲裕光 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	朱金全 2017.11.8
47	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	1	李国平 2017.11.8
48	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	2	叶静云
48	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	3	叶静云
49	工程变更通知单	九洲裕光 2017.11.13	朱金全	武进建工	1	朱金全 2017.11.17
50	工程变更通知单	武进建工 2017.11.13	朱金全	九洲裕光	3	

-A14-02.

常州正衡电力工程监理有限公司常州九洲前黄项目监理部