

|    |             |                |      |     |            |    |
|----|-------------|----------------|------|-----|------------|----|
| 16 | 第二次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.11.23 |    |
| 17 | 第二次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.11.23 |    |
| 18 | 第三次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.11.30 |    |
| 19 | 第三次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.11.30 |    |
| 20 | 工作联系单 05    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.12.3  | 组件 |
| 21 | 工作联系单 05    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.12.3  | 安装 |
| 22 | 工作联系单 06    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.12.6  | 材料 |
| 23 | 工作联系单 06    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.12.6  | 数量 |
| 24 | 工作联系单 07    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.12.7  | 施工 |
| 25 | 工作联系单 07    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.12.7  | 安全 |
| 26 | 第四次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.12.7  |    |
| 27 | 第四次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.12.7  |    |
| 28 | 第五次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.12.22 |    |
| 29 | 第五次工程例会会议纪要 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.12.22 |    |
| 30 | 工作联系单 08    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2018.12.25 | 质量 |
| 31 | 工作联系单 08    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 施工单位 | 万金峰 | 2018.12.25 | 进度 |
| 32 | 工程联系单 03    | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 业主单位 | 文为为 | 2019.01.05 |    |