

文件收发记录表

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人	领取单位	份数	领取日期
1	监理联系单01	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2022.12.17
1	监理联系单01	正衡监理	李建	株洲变流	1	2022.12.17
2	监理联系单01	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2022.12.23
2	监理联系单01	正衡监理	李建	株洲变流	1	2022.12.23
3	监理联系单02	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.01.04
3	监理联系单02	正衡监理	李建	株洲变流	1	2023.01.04
4	监理联系单01	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.01.05
4	监理联系单01	正衡监理	李建	株洲变流	1	2023.01.05
5	工程暂停令	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.01.13
5	工程暂停令	正衡监理	李建	株洲变流	1	2023.01.13
6	工程复工令	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.02.06
6	工程复工令	正衡监理	李建	株洲变流	1	2023.2.6
7	监理联系单02	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.02.09
7	监理联系单02	正衡监理	李建	株洲变流	1	2023.2.9

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



扫描全能王 创建

文件收发记录表

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人	领取单位	份数	领取日期
8	监理例会03	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.2.10
8	监理例会03	正衡监理	李建	株洲恒流	1	2023.2.10
9	监理工作联系单	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.2.11
9	监理工作联系单	正衡监理	李建	株洲恒流	1	2023.2.11
10	监理例会04	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.2.17
10	监理例会04	正衡监理	李建	株洲恒流	1	2023.2.17
11	监理例会05	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.2.24
11	监理例会05	正衡监理	李建	株洲恒流	1	2023.2.24
12	监理工作联系单	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.2.26
12	监理工作联系单	正衡监理	李建	株洲恒流	1	2023.2.26
13	监理例会06	正衡监理	刘猛	常德正善	1	
13	监理例会06	正衡监理	夏刘	株洲恒流	1	2023.3.3
14	监理月报01	正衡监理	刘猛	常德正善	1	
		正衡监理				

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



扫描全能王 创建

文件收发记录表

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人	领取单位	份数	领取日期
15	监理例会07	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.3.10
15	监理例会07	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.3.10
16	监理工作联系单	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.3.13
16	监理工作联系单	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.3.13
17	监理例会08	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.3.17
17	监理例会08	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.3.17
18	监理例会09	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.3.24
18	监理例会09	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.3.24
19	监理通知单03	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.3.28
19	监理通知单03	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.3.28
20	监理例会10	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.3.31
20	监理例会10	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.3.31
22	监理例会11	正衡监理	刘猛	常德正善	1	2023.4.7
22	监理例会11	正衡监理	李建	株洲交流	1	2023.4.7

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



扫描全能王 创建