

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: 二

工程名称: 陕西宏兴棉花清洗能源二期5000m²工程.

天气: 晴
气温: 6℃~17℃

监
理
工
作
情
况

1. 今早拆模, 发现问题有所好转, 对之前提到的问题已大部分得到整改, 只有个别灌注桩有问题.
2. 今天打了3车商砼, 原因是商砼车叫的太迟, 等商砼2个小时, 已要求施工管理人员, 提前叫商砼.
3. 今天对拆模的灌注桩问题进行统一、归纳, 要求施工方在最近一周内将有问题的桩进行整改、修整.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 今天打3车商砼, 共240根桩.
2. 发现模具太少, 影响进度, 已与甲方沟通.

其
它
事
项

现场施工人数46人, 3人管理, 共计49人.

本日现场监理人员

李中杰

黄岳生

李中杰

记录人: 李中杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明