

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 12 日

星期: 日

工程名称: 淮阳县三营镇孙村2016年光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: -1~12℃

监
理
工
作
情
况

1. 开发大年年会要抓紧将图纸项目上去。
2. 由于施工条件上报计划: 2017.2.15 开始施工, 所以要在2017.2.15 之前将图纸项目上去。春节后的东家开会予以讨论。
3. 业主以图论理: 王金才发来《EPC总承包合同》附件部分, 让我检查其中有无缺陷。
4. 经讨论帮助业主进行《技术协议》的签订。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

孙村

1. 施工中。

2. 管理人员到业主处签订《技术协议》。

其
它
事
项

1. 要求对东家及时签订项目上去。
2. 没有到项目上安田公司继续参加培训。

本日现场监理人员

刘彦瑞 沈世友

记录人: 沈世友

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛玉才

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制