

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 8 日

星期: 五

工程名称: 隆化县农村电网改造升级工程

天气: 晴
气温: 15~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 台区=区18#附近继续施工: 2) 其它停。 2. 今天开监理例会. 阮总包单位又不知道参加. 我在微信群里又喊了一声. 希望下次不要再拖后腿. 3. 会议内容: 1) 月计划. 周计划. 上报的要及时报. 保持施工正常性. 2) 本标段有哪些土建. 电气班	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 中电建 1) 阮总包单位. 2) 阮总包单位. 3) 阮总包单位. 4) 阮总包单位. 5) 阮总包单位. 6) 阮总包单位. 7) 阮总包单位. 8) 阮总包单位. 9) 阮总包单位. 10) 阮总包单位.
其 它 事 项	交抓等设计施工. 9) 一区. 开管站. 外线. 交抓. 10) 交抓. 11) 交抓. 12) 交抓. 13) 交抓. 14) 交抓. 15) 交抓. 16) 交抓. 17) 交抓. 18) 交抓. 19) 交抓. 20) 交抓.	
本日现场监理人员	沈 俊	
记录人: 沈 俊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 卫 才	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制