

4) 资料: 要抓紧整理, 先编制《中修工程计划申报表》, 根据计划内容逐步编制, 注意注明是材料申报还是工费申报。

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 13 日

天气: 晴
气温: -3 ~ 15℃

星期: 五
工程名称: 隆化县唐二营镇农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 今年大雾天气, 气温下降寒冷, 地上一片白霜, 目前已进入冬季, 因此要求总包单位按《冬季施工方案》进行施工。2) 特别注意冬季道路结冰和雪防滑措施, 冬季枯草枯枝防火, 目前, 组件均在枯草中, 防火形迹严峻。 2. 巡视例会第 46 期: 1) 今天收到总包年底计划, 但有些没有完成时间, 且土地问题还没有解决, 2) 其他	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中能甘肃	一区还差 1.3mmp 安板等设计, 施工需要协调和由业主与石片村去协调在征地范围内, 主要是中能甘肃移树, 3) 土建冲安板时出现如今年已出现施工, 将拖至明年 4、5 月份, 4) 检查问题: 贵化区电话上问题, 1) 设计不到位, 水保, 临时道路
其 它 事 项	沿道路, 路旁, 监控, 广告牌绿化, 5) 安全: 不戴安全帽, 临时防护, 临时用电, 车辆机械, 防火防盗, 同宿待产, 修路修暖, 6) 资金: 总包投入, 分包合同投入, 2) 咨询	
本日现场监理人员: 刘磊 沈长友		
记录人: 沈长友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛永才		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

主要考虑(今年一年的工作), 1) 手续办理申报: 业之范围(19条) 总包范围(7条), 2) 冬施方案, 结合今年的项目要有措施(专项),