

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 06 月 03 日

星期: 六

工程名称: 来阳县 316000 光伏电站, 项目

天气: 晴
气温: 25-32℃

监 理 工 作 情 况	① 检查光伏电站基础及外抹灰工程完成情况, ② 检查 10kV 变电站内外墙抹灰情况, 及屋内七个高压柜情况, ③ 检查光伏电站 2-7 区, 箱变柜体完全到位, ④ 检查逆变器组件安装情况 (2 只), ⑤ 检查光伏电站内电缆沟开挖情况以开挖 80%, ⑥ 检查 35kV 变电站屋外, 4 个低压柜及 8 个高压柜安装情况				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="335 1075 470 1120">施工单位</th><th data-bbox="470 1075 1279 1120">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="335 1120 470 1500"> 施工人员 60 人 监理人员 4 人 </td><td data-bbox="470 1120 1279 1500"> 变电站, 光伏区, </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工人员 60 人 监理人员 4 人	变电站, 光伏区,
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工人员 60 人 监理人员 4 人	变电站, 光伏区,				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	叶中, 赵文德, 林明, 陈永强				
记录人: 董文强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军				