

# 监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 3 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、厂内电缆沟回填。<br>2、6#、7#、8#箱变、逆变进行接线。<br>3、冲压车间屋顶组件进行安装结束,焊接车间进行安装夹具、支架(早上屋面有落霜,提醒施工队注意安全)。<br>4、冲压车间屋顶进行桥架安装。<br>5、组件到场两车。<br>6、开关柜到场吊装就位。<br>7、西车棚进行铺砖,平整。 |                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                      | 施工内容及进度                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                           | 1、屋顶进行组件安装,夹具安装。<br>2、6#、7#、8#箱变、逆变器进行接线。<br>3、厂内电缆沟进行回填,现场进行检查回填。<br>4、开关柜到场吊装就位。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 下发通知联系,近期增加人员要求施工方注意施工安全,还有对成品的保护。                                                                                                                        |                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                           | 何成生、张喜军                                                                            |
| 记录人:何成生                    |                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                               |