

# 监 理 日 记( )

日期: 2016年12月5日

星期: 4

天气: 晴  
气温: 19/12

工程名称: 品牌电脑系统升级及网络布线工程

| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>综合楼屋面女儿墙砌筑, 室内回填土夯实, 透气管一层地坪C10, 局部<br/>高低局部, 配电房墙体无墙砌筑, SVG设备基础浇筑完成,<br/>开关柜底座石垫层浇筑,<br/>外线通信电缆安装,<br/>配电箱1~3区安装完成, 8区, 9区, 10区安装完成并组中,<br/>1~11区接地沟开挖, 接地扁钢焊接完成, 组中向电缆敷设,<br/>12区, 13区透气管孔C30砼, 18.0m<sup>3</sup>,<br/>6区, 7区箱变基础支设模板, 绑扎钢筋。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |                                                                 |      |                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>情<br>况           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扬州信达</td><td>综合楼屋面女儿墙砌筑4区, 室内回填土夯实4区, 透气管一层地<br/>坪C10局部18.0m, 局部时间10:00~16:00</td></tr> <tr> <td>扬州信达</td><td>配电房墙体无墙砌筑4区, SVG设备基础浇筑完成3区,<br/>外线通信电缆安装6区,</td></tr> <tr> <td>江苏电力</td><td>配电箱1~3区, 10区, 11区安装完成6区, 8-9, 10区透气管件安装3区,<br/>12区, 13区透气管孔浇筑C30砼完成18.0m<sup>3</sup>16区, 6区, 7区箱变基础支设模板<br/>3区, 绑扎钢筋4区, 1~11区接地沟开挖并敷设扁钢15区, 接地扁钢焊接完<br/>成20区, 防腐6区, 组中向电缆敷设12区, 开关柜底座石垫层浇筑6区,</td></tr> </tbody> </table> | 承包单位 | 施工内容及进度 | 扬州信达 | 综合楼屋面女儿墙砌筑4区, 室内回填土夯实4区, 透气管一层地<br>坪C10局部18.0m, 局部时间10:00~16:00 | 扬州信达 | 配电房墙体无墙砌筑4区, SVG设备基础浇筑完成3区,<br>外线通信电缆安装6区, | 江苏电力 | 配电箱1~3区, 10区, 11区安装完成6区, 8-9, 10区透气管件安装3区,<br>12区, 13区透气管孔浇筑C30砼完成18.0m <sup>3</sup> 16区, 6区, 7区箱变基础支设模板<br>3区, 绑扎钢筋4区, 1~11区接地沟开挖并敷设扁钢15区, 接地扁钢焊接完<br>成20区, 防腐6区, 组中向电缆敷设12区, 开关柜底座石垫层浇筑6区, |
| 承包单位                       | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |                                                                 |      |                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
| 扬州信达                       | 综合楼屋面女儿墙砌筑4区, 室内回填土夯实4区, 透气管一层地<br>坪C10局部18.0m, 局部时间10:00~16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |                                                                 |      |                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
| 扬州信达                       | 配电房墙体无墙砌筑4区, SVG设备基础浇筑完成3区,<br>外线通信电缆安装6区,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |                                                                 |      |                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
| 江苏电力                       | 配电箱1~3区, 10区, 11区安装完成6区, 8-9, 10区透气管件安装3区,<br>12区, 13区透气管孔浇筑C30砼完成18.0m <sup>3</sup> 16区, 6区, 7区箱变基础支设模板<br>3区, 绑扎钢筋4区, 1~11区接地沟开挖并敷设扁钢15区, 接地扁钢焊接完<br>成20区, 防腐6区, 组中向电缆敷设12区, 开关柜底座石垫层浇筑6区,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |                                                                 |      |                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>本日现场监理人员: 王海波 孙海 赵学林<br/>记录人: 孙海<br/>总监(总监代表):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |                                                                 |      |                                            |      |                                                                                                                                                                                              |