

监 理 日 志 (日 期)

日期: 2017 年 6 月 17 日

天气: _____

星期：——三

气温: _____

工程名称: 2014年省财政专项资金2014年11月15日

监理工作情况

1. 编写副记录
2. 各工作联系单 (022、023) 两份
3. 会议纪要

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

市川西園

工业投资

有限公司

1. 木料加工站：浸面漆料，使用压土。
2. 木料加工区：1区指设勾肩抽木粉碎机，1区是浸机开光站设在马岭。
3. 100mm2站：二次对接表，20V站柜内设备安装，10V站柜内设备安装，高压电缆挂线。
4. 100mm2站：二次对接及调压，所用及20V站柜内设备安装，高压电缆挂线。
5. 木料加工站：浸面漆料，使用压土。
6. 100mm2站：二次对接及调压，所用及20V站柜内设备安装，高压电缆挂线。
7. 木料加工站：浸面漆料，使用压土。

其它事项

利尾附2号室.

本日现场监理人员

何杰元

焦着在

记录人: 何亚元

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 