

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 1 月 16 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 4℃ - 12℃

工程名称: 仙居上张西桥湾项目

|                            |                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 管理区: 综合楼一层模板安装. 钢筋绑扎施工巡视<br>配电楼模板. 对已绑扎完的钢筋检查.<br>2. 光伏区支架安装巡视;<br>3. 召开监理会议 |                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                            | 施工内容及进度                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                 | 1. 管理区: (方电班组22人)<br>① 西己电楼一层 柱子立模完成40%. 梁钢筋绑扎完成85%. 楼梯铺钢筋完成20%<br>② 综合楼一层 木模板安装. 钢筋绑扎完成.<br>2. 光伏区方电工.<br>① 支架安装(22人) 支架安装20组. 累计75组.<br>3. 支架及门卫室吊装搬运. |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                 | 薛 文泉. 赵红武                                                                                                                                                |
| 记录人: 赵红武                   |                                                                                 | 总监 (总监代表):                                                                                                                                               |

江苏省建设厅监制

