

# 监 理 日 志

工程名称: 辽阳第... 住宅地面工程 工期 10天 项目

|                        |  |                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |           |  |
|------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-----------|--|
| 工程名称: 100MW炉内化灰循环流化床锅炉 |  |                              |  |  |  | 日期: 2018年8月6日 星期一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 气候: 多云-晴 |  | 气温: 26/32 |  |
| 材料进场、取样见证、合格情况:        |  |                              |  |  |  | 监理单位动态: 现场抽查?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |  |           |  |
|                        |  |                              |  |  |  | 施工方人员动态: 钢筋工、焊工、电工、木工、架子工、油漆工、抹灰工、水电工、钳工、管工、起重工、信号工、测量工、试验工、资料员、安全员、质检员、材料员、库管员、门卫、保洁、食堂、宿舍管理员等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |           |  |
|                        |  |                              |  |  |  | 施工机械动态: 塔吊、龙门吊、卷扬机、电焊机、切割机、气泵、空压机、发电机、水泵、搅拌机、砂浆机、振动棒、振捣器、电锯、电刨、电钻、电动葫芦、千斤顶、倒链、钢丝绳、安全带、安全网、安全帽、安全绳、安全钩、安全锁、安全阀、压力表、温度计、湿度计、风速仪、测距仪、水准仪、经纬仪、全站仪、GPS定位系统、对讲机、手机、电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、摄像机、录音笔、扩音器、应急灯、灭火器、急救箱、工具箱、材料堆场、仓库、办公室、会议室、值班室、休息室、浴室、厨房、卫生间、更衣室、淋浴间、理发室、洗衣房、晾晒区、垃圾站、化粪池、污水处理站、雨水收集系统、排水系统、供电系统、供水系统、供热系统、通风系统、空调系统、采暖系统、制冷系统、除湿系统、加湿系统、空气净化系统、消毒系统、杀虫系统、防鼠系统、防虫系统、防鸟系统、防风系统、防雷系统、防静电系统、防火系统、防盗系统、防暴系统、反恐系统、人防系统、技防系统、物防系统、心理防务系统等。 |  |          |  |           |  |
| 施工进度情况                 |  | 组件安装及组焊、挖肉、造芯、修模、组孔、筒节拼装、收口。 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |           |  |
| 检查发现的问题                |  | 现场检查人次: 28人, 签字5人。           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |           |  |
| 处理措施、意见、结果             |  | 个别支脚焊接质量待整改。                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |           |  |
| 协调内容或其他                |  | 无                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |           |  |
| 记录人                    |  | 王强                           |  |  |  | 总监签阅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 李四       |  |           |  |

