

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 7 月 27 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 沂源县刘家湾10kV及10kV以下配电网改造项目

监 理 工 作 情 况

综合管理区围墙砌筑, 抹灰.
综合排水沟浇筑.
11.12区检查电气桥架制作情况

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		1. 围墙砌筑, 抹灰, 排水沟浇筑. 共15人 一台搅拌机, 一辆装载机 2. 11.12区电气桥架制作, 共10人

其 它 事 项

本日现场监理人员: 徐志祥, 穆坦平

记录人: 穆坦平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): _____



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 7 月 30 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 涿鹿县张家堡20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

综合管理区围墙砌筑、抹灰。

综合塔散水铺设马路砖。

列 11、12区检查电缆桥架制作情况。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 围墙砌筑, 抹灰, 散水铺设马路砖。
共 15 人 一台搅拌机, 一辆装载机

2. 11、12区电缆桥架制作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆进华

记录人:

穆进华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 7 月 31 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 承德县张宝寨 20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况

围墙抹灰, 马路砖铺设
到 11. D区 检查电缆桥架制作情况.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		1. 围墙抹灰, 马路砖铺设. 15人 一台搅拌机, 一辆装载机 2. 11. D区 电缆桥架制作. 共 12人

其 它 事 项

本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭升
记录人: 穆旭升	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 8 月 1 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 沂源县张家埠 2014 年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵区, 检查组件接地, 土建
消缺. 电缆桥架制作等情况.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		1. 围墙抹灰, 粉刷. 散水砌筑. 共 15 人 一台搅拌机. 一辆装载机. 2. 11、12 区电缆桥架制作. 共 1 人

其 它 事 项

本日现场监理人员	徐志祥, 程坦华
记录人: 程坦华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 8 月 2 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 涿鹿县张各庄光伏农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视光伏阵列, 检查组件接地, 电缆桥架制作等施工情况.</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		<p>1. 管理区围墙抹灰, 立柱米粉刷 · 共 12 人 一台搅拌机.</p> <p>2. 组件接地, 电缆桥架制作. 共 5 人</p>
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	保志祥, 穆旭华
	记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 8 月 3 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 涿鹿县张家堡20兆瓦光伏电站发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵列, 检查组件接地,
电缆桥架制作等施工情况。

与业主一同检查箱变高低压两侧
发现低压侧风嘴标牌悬挂错误, 要求
及时整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

1. 管理区围墙立柱仿制, 散水浇筑
共12人 一台搅拌机。
2. 组件接地, 11、12区桥架铺设

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥 程旭华

记录人:

程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 8 月 4 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 涿鹿县张家堡光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视光伏阵区, 检查组件接地,</p> <p>11、12区 电缆桥架铺设,</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		<p>1. 综合区 围墙立柱粉刷 图料 共 12 人</p> <p>2. 组件接地, 电缆桥架敷设, 共 12 人</p>
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华
	记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

