

监 理 日 记 (24)

B7

日期: 2016年12月23日

星期: 五

工程名称: 大港集团203MW炉内脱硫系统改造项目

天气: 阴
气温: 10°

监 理 工 作 情 况

1. 巡视部分厂房发现发现拉线拉紧程度不够, 13号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
2. 巡视11号厂房发现拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
3. 巡视11号厂房发现拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
4. 巡视3号厂房发现拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
5. 巡视2号厂房发现拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
6. 巡视14号厂房发现拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 北港垃圾场施工内容: 14号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
2. 1. 5. 7. 9. 14. 6. 10. 12. 13 号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
3. 11. 15. 18. 20 号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
4. 2号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
5. 各号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准
6. 本月23号厂房拉线拉紧程度不够, 需时吊到标准

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

邵春宇

总监 (总监代表): 邵春宇

江苏省建设厅监制