

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 3-13℃

日期: 2017年2月25日

星期: 六

工程名称: 苏浙运河200MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 外线处理: ① 37# 钢架钢的脚扎, 模拔支持, 要求必须绑扎把原抽干. ② 42# 模拔已拆除, 复测予以埋焊, 要求必须绑扎. ③ 43# 模拔, 发现老模拔投差100m, 房部要求大十少200, 要求拔改, 予以喷改通过. 2. 光伏区处理: ① 打桩机, 台别人员未戴安全帽, 已向项目部汇报. ② 支路安插, 发现, 甲供材料中, 有弯曲(部分), 经检查, 予以不合格, 已予以退货处理. 3. 升压站: 原有房屋, 基础, 模拔拆除, 予以清理.	
施 工 情 况	承包单位: 江苏华能	施工内容及进度 1. 在升压站, 水上作业, 20人, 水中作业, 华能组12人; 发现支路安插不规范, 已予以整改. 2. 打桩机, 在升压站, 分别, 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100. 3. 升压站: 在升压站, 安装SVG, 在升压站, 安装SVG, 在升压站, 安装SVG. 4. 光伏区: 37# 42# 43# 钢架钢的脚扎; 模拔拆除; 老模拔.
其 它 事 项	今日吹到, 升压站 蓝周一套.	
本日现场监理人员: 毛建群, 汪仁生, 石磊, 赵宇 记录人: 毛建群 总监 (总监代表):		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建