

监 理 日 记()

日期: 2017年3月6日

星期: 一

工程名称: 常州市经济开发区242MW光伏项目

天气: 阴

气温: 8℃

监
理
工
作
情
况

1. 因材料到货不及时, 影响施工2天

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

启天电力

施工 2.

其
它
事
项

本日现场监理人员

jm

记录人:

jm

总监 (总监代表):