

监 理 日 志

丰县扩路项目

第 页 共 页

2017年 3月 22日 星期: 三	天气: 白天: 阴 夜间:	气温: 最高 8℃ 最低 5℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工情况. 1-3区. 支梁焊接. 现场检查焊接质量. 问题情况. 根据施工单位的施工进度计划表安排, 还有支梁未到, 我监理单位已下发联系单. 要求施工单位做好相应的措施. 以保证工期的顺利完成.		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建