

监 理 日 记()

日期: 1977年5月12日
星期: 4

星期：五

天气: 晴

气温: 26°C

工程名称: 明渠防渗工程

监理工作情况

1. 上午9:00召开第九次监理例会会议, 通讨论 (进度, 安全, 质量)
2. 巡视光伏电站施工2.
3. 检查站二区包区 SVG 基础, 光伏逆变器验收及安装.
4. 整理整理施工资料, 与不同三相电压的逆变器检查
5. 巡视外线施工. (基础开挖)

施工情况

承包单位

施工内容及进度

華敬創刊

1. 升压站 = 1 包 500 毫安硅光管 (20h)
2. 组件板充 0.7 安 (160h). 每板板 60 组.
3. 箱、送受器硅光管充 2h.
4. 作器硅光管充 2h, 电气部硅光管充 2h 来

其它事项

1. 柏公司通知于能作电是如次: 柏公司通知于能作电是如次: 同型台会议 131 号

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表) :