

监 理 日 志 (

日期 2017 年 6 月 5 日

星期：二

工程名称:

工程名称: 海美县妇幼保健院有限公司 50168 号 50168

天气:

气温:

监理工作情况

称：海晏县新桥乡新桥村新桥小学

施工队安排已经开始安装电杆，与电杆部联系总包新庄对各队电杆组进行一次电杆量技术交底，对各队电杆组操作人员进行施工作业点、技术要求、电杆交接点。

电杆组按图开始施工。二次预制的电杆电杆架组装完成。

电杆架组作，施工队已。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

西北咨询

山东日报

1. 建工标箱: 变电线路间隔支模2个, 3人。
2. 建工标箱: 变电线路间隔支模3个, 7人。
3. 建工标箱: 变电线路间隔支模。防水支模系底支模, 旋1人1人。

其它事项

今之组件到货 260个, 江湾新到货 317个, 樟茶(0.1m)到货 160个,
樟茶(0.8.1m)到货 160个, 前主柜到货 80个, 斜梁到货 160个, 螺栓.
螺母, 垫圈等件到货表。

本日现场监理人员

陈永祥 李海 田永祥

记录人:

解海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):