

监 理 日 志

工程名称: 海丰县新圩镇广源有限公司500kV变电站

日期	2017年11月12日 星期二	气候	多云	气温	20/24℃
监理人员动态: 3人下现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 土建班组长 土建班组长					
施工机械动态: 正常良好					
施工进度情况	1. 土建班组长及班组长等。施工完成。 2. 土建班组长及班组长等。施工完成。 3. 电气班组长未施工。 4. 电气班组长送电间隔未施工。				
检查发现的问题	由于天气温度, 雨水较多, 无法施工。 施工队已停工, 将施工现场大门封锁。 要求监理单位协调施工单位联合监理单位进行协调。				
处理措施、意见、结果	协调: 1. 现场班组长等与材料班组长。协调沟通。 2. 土建班组长施工队已施工, 电气班组长施工队已施工。 已施工, 至今未施工。				
协调内容或其他					
记录人	李海		总监签阅		