

监 理 日 志 ()

日期: 2012 年 1 月 2 日

星期: 8

天气: 晴
气温: 27/15℃

工程名称: 海丰县妇幼保健院住院部50张病床改造

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工进度计划执行情况, 发现施工进度计划与实际施工进度不符, 要求施工单位调整施工进度计划, 确保施工进度按计划进行。 2. 检查施工质量, 发现部分施工部位存在质量问题, 要求施工单位立即整改, 确保施工质量符合规范要求。 3. 检查施工安全, 发现部分施工部位存在安全隐患, 要求施工单位立即整改, 确保施工安全。 4. 检查施工资料, 发现部分施工资料不全, 要求施工单位补充完善。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 钢筋绑扎制作 1000 个, 浇筑 1200 个, 浇筑 1000 个, 82L。 2. 钢筋绑扎制作 1000 个, 浇筑 500 个, 浇筑 1000 个, 42L。 3. 钢筋绑扎制作 1000 个, 浇筑 1150 个, 浇筑 1000 个, 97L。 4. 浇筑 1000 个, 浇筑 1000 个, 浇筑 1000 个, 12L。
其 它 事 项		
日现场监理人员: 陈子峰 王海波 田海新 录人: 王海波 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		