

监 理 日 志

第 4 页 共 页

2017 年 04 月 23 日 星期：日	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 25℃ 最低 10℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.主要施工内容：支架、夹具的吊运、散料、安装。 现场机械 吊车 1 台 施工人员 18 人 2.问题：图纸提供滞后，支架及组件未能按时到场，有导致工期延误的风险。 3.召开问题协调会，与业主及施工单位及时沟通，寻找解决问题的具体方法。 为保证施工节点，保证合同工期及项目进度，应督促材料进场、图纸到位、相关人员到位。		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- （1）天气和施工环境情况。
 - （2）当日施工进展情况。
 - （3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - （4）当日存在的问题及处理情况。
 - （5）其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。