

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 22日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11-22℃

工程名称: 青島海峽一期6MW项目.

监 理 工 作 情 况	1、因夹具配件缺货延迟。 2、检查4.19日安全大检查问题，检查问题整改。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		常利	
记录人: 常利		总监 (总监代表): 胡惠林	