



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建  
设监理规范》主编起草单位

# 监 理 日 志

|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|----|
| 项目名称                     | 浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目                                               |          |                  |     |    |
| 项目编号                     |                                                                                 | 填写日期     | 2017 年 06 月 07 日 |     |    |
| 填写人员                     | 王烽林                                                                             | 总监理工程师审批 |                  |     |    |
| 天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰） |                                                                                 |          |                  |     |    |
| 当天                       | 上午                                                                              |          | 下午               |     |    |
| 天气                       | 晴                                                                               |          | 晴                |     |    |
| 气温                       | 19℃                                                                             |          | 27℃              |     |    |
| 施工情况                     |                                                                                 |          |                  |     |    |
| 施工单位                     | 序号                                                                              | 施工内容     | 施工人数             | 完成量 | 总计 |
| 浙江中兴建筑<br>有限公司           | 1                                                                               | 无人施工     |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
|                          |                                                                                 |          |                  |     |    |
| 其他事项                     | 箱变接线已完成；<br>组件安装已完成；<br>箱变基础已完成；<br>高压方顶管已完成；<br>逆变器、汇流箱安装已完成；<br>逆变器、汇流箱接线已完成； |          |                  |     |    |
| 本日现场监<br>理人员             | 张栋、王烽林                                                                          |          |                  |     |    |