

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 晴转雷雨

星期: 二

气温: 25-34℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	由于总包方原因, 施工材料供应不及时, 材料迟迟未到, 且总包方集体回公司召开年会, 后续施工工作无法正常开展, 现场暂未施工。 整理监理资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送 电力科技 有限公司	由于材料原因, 现场暂未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	