

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 14 日 星期二	气候	小雨	气温	14-17℃
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	三期现场安装 道路 交流桥架 已完成为进度10%。 一期安装支架 已完成为支架进度65%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	蒋 强		总监签阅		