

# 监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年精准扶贫资金光伏扶贫项目

|                          |                                                                                                                                                                  |                 |          |    |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----|-------|
| 日期                       | 2017年11月25日 星期六                                                                                                                                                  | 气候              | 晴        | 气温 | 2-12℃ |
| 监理单位动态: 旁站检查, (11.25)    |                                                                                                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |          |    |       |
| 施工方人员动态: 2人做39人, 管理人员6人. |                                                                                                                                                                  |                 |          |    |       |
| 施工机械动态: 吊车1辆, 运料车2辆.     |                                                                                                                                                                  |                 |          |    |       |
| 施工进度情况                   | 1. 新装场地光伏组件安装 (原能94根, C25, 20m <sup>3</sup> , 2人, 13人)<br>2. 小岗场地光伏组件安装 (原能163根, C25, 35m <sup>3</sup> , 18人)<br>3. 32北场地光伏组件安装3人, 原能场地光伏组件安装3人.<br>4. 光伏材料022人. |                 |          |    |       |
| 检查发现的问题                  | 江北, 户内光伏组件经监理检查: 发现斜梁安装尺寸不符合图纸要求, 造成光伏组件现场: 发现少量钢筋弯折不能利用.                                                                                                        |                 |          |    |       |
| 处理措施、意见、结果               | 1. 现场督促更换符合要求的钢筋.<br>2. 12次要求江北, 户内光伏组件安装现场, 并记录整改之及已查, 并再三要求: 一定要按图纸要求施工.                                                                                       |                 |          |    |       |
| 协调内容或其他                  |                                                                                                                                                                  |                 |          |    |       |
| 记录人                      | 郝延新                                                                                                                                                              | 总监签阅            | 苗守明 12/2 |    |       |

