

# 监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站新建工程

|            |                                                 |                          |     |    |         |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2015 年 7 月 25 日 星期一                             | 气候                       | 晴转雨 | 气温 | 27℃~35℃ |
| 监理单位动态:    | 检查、巡视                                           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 水电、油漆                                           |                          |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                               |                          |     |    |         |
| 施工部位       | : 1. 配电室施工进入油漆阶段<br>2. 配电室现无人施工<br>3. 配电室接理工程完成 |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 4. 整理监理资料<br>5. 审查施工队资料                         |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                               |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                               |                          |     |    |         |
| 记录人        | 杨子明                                             | 总监签阅                     | 杨子明 |    |         |

