

监 理 日 志

工程名称: 湖州超能电力有限公司5.18MW光伏扶贫电站

日期	2018年1月9日 星期二	气候	阴	气温	2℃~9℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 现场施工队 部分未佩戴安全帽 进行施工。 2. 现场施工队 已整改 90%。 1. 现场施工队 整改 50%。 2. 现场施工队 整改 70%。				
检查发现的问题	1. 现场施工队 部分未佩戴安全帽 进行施工。 2. 现场施工队 已整改 90%。				
处理措施、意见、结果	1. 已告知至包单位, 做好交底, 对未佩戴安全帽进行施工的人员, 将请出作业区域。				
协调内容或其他	无				
记录人	张江		总监签阅		

