

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 02 月 01 日

星期: 四

天气: 晴转多云

气温: -2 - 9℃

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对进场管桩进行抽检, 符合设计要求。</li> <li>2. 对钢筋笼与预埋管焊接进行抽检, 刚开始未双面焊接, 要求现场立即整改且达到设计要求。</li> <li>3. 下午再次对预埋管焊接进行抽检, 基本符合设计要求。</li> <li>4. 督促承包单位, 抓紧时间落实支架田场, 以免影响后续。</li> </ol> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |             |                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 施 工 单 位     | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况 | 衡水县光伏扶贫有限公司 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预埋件进场卸车 (440根) 规格: 900×95×45。</li> <li>2. 三台焊机进行预埋件焊接。</li> <li>3. 组件进场 5 车 (每车 18 箱)。</li> <li>4. 施工人数 12 人。</li> </ol> |

|                  |  |
|------------------|--|
| 其<br>它<br>事<br>项 |  |
|------------------|--|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 本日现场监理人员 | 张忠                   |
| 记录人: 张忠  | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |



由 扫描全能王 扫描创建