


# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 1 日

星期: 五

工程名称: 长兴永光服饰织造有限公司布浆车间光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 28℃

|                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p>                                                          | <p>巡视项目施工现场, 由于<del>材料</del>正在更换彩钢瓦屋面光伏施工无法进行。光伏材料暂存设备室等待进场, 现场正在更换彩钢瓦5号屋顶已完成。完成总数额的12%。</p> |                                                                                                                  |  |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>                                                                      | <p>施工单位<br/><br/>浙江<br/>中远新<br/>能源科<br/>技有限<br/>公司</p>                                       | <p>施 工 内 容 及 进 度<br/><br/>施工人数: 10人<br/><br/>内容: 8号厂房更换彩钢瓦。</p>                                                  |  |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                  |  |
| <p>本日现场监理人员</p>                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                  |  |
| <p>记录人: </p> |                                                                                              | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): </p> |  |