

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云转晴

气温: 16~29°

|                            |                                                                                                                                                          |                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>80井支架验收. 调斜架平整度后. 可进行组件安装.</p> <p>54.55.56.箱变低压侧送电成功. 铜线回收. 派专人保管.</p> <p>60单无验收支架. 平整度调整后. 可进行组件安装.</p> <p>50.51.52.53.58.59.63.64.66.67.68箱变并限.</p> |                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                     |
|                            | 中<br>石<br>化<br>建                                                                                                                                         | <p>支架安装24组. 组件安装2组. 2户直拖电缆敷设585米.</p> <p>组件串线完成50组. 箱变试验完成6台.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>场区排水工作.</p>                                                                                                                                           |                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                          | 黄宇明. 左利奇 李耀良 郭晋                                                   |
| 记录人: 郭晋                    |                                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                             |

